



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,  
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Број: 404-02-17/2020-02/27

Датум: 09.05.2020. година

Немањина 22-26

Београд

На основу члана 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), секретар министарства, по овлашћењу министра трговине, туризма и телекомуникација, број: 119-01-1/2020-02 од 03.01.2020. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

- I. Мења се уговор о набавци добара, Партија 14 - Уговор о набавци радне станице Тип 3 број: 404-02-17/2020-02/4 од 29.01.2020. године (у даљем тексту: Основни уговор) и Анекс 1 Основног уговора број: 404-02-17/2020-02/25 од 12.03.2020. године, закључени између Министарства трговине, туризма и телекомуникација, као наручиоца и Групе понуђача: „ITS NETWORK,, d.o.o. Београд, Врањска 29/19, ПИБ: 106114404, матични број: 20533331 и DOO за компјутерски инџенјеринг „КОМПЈУТЕР ТЕХНИКА“, Нови Сад, Бранислава Нушића бр. 10, ПИБ 101634975, матични број: 08718504, а који су закључени по спроведеном поступку централизоване јавне набавке ЦЈН 2/2019.
- II. Назив, адреса и врста наручиоца:  
Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
Београд, Немањина 22-26  
Орган државне управе.
- III. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
- Рачунарска опрема (хардверска и софтверска) –  
ознака из општег речника набавке: 30214000-2 Радне станице
- IV. Мења се рок испоруке добара дефинисан у ставу 1. члана 8. Основног уговора и члану 1. Анекса 1, тако да је „Добављач је дужан да изврши испоруку добара најкасније до 07.07.2020. године.“
- V. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

На основу члана 12. Основног уговора у коме се у ставу 1. наводи: „Уколико после закључења Уговора наступе околности више силе које доведу до ометања или онемогућавања извршења обавеза дефинисаних Уговором, рокови извршења обавеза ће се продужити за време трајања више силе“. Добављач је дана 07.05.2020. године доставио писмени захтев-молбу за продужење рока испоруке

добра „из разлога наступања више силе услед избијања пандемије COVID 19 вируса, што је проузроковало застој у производњи опреме произвођача FUJITSU и немогућности испоруке FUJITSU опреме у уговореном року.“

У складу са чланом 115. и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12 14/15 и 68/15), Наручилац је донео Одлуку о измени уговора број: 404-02-17/2020-02/27 од 09.05.2020. године, а којом се продужава рок испоруке добра која су предмет уговора.

Стране уговорнице, у складу са чланом 22. Основног уговора, закључују Анекс I којим утврђују измене Основног уговора.

На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

За реализацију ове одлуке задужује се Одсек за јавне набавке.



**СЕКРЕТАР МИНИСТАРСТВА**

*Doimi*  
\_\_\_\_\_  
**Сандра Докић**