



Република Србија  
МИНИСТАРСТВО ТРГОВИНЕ,  
ТУРИЗМА И ТЕЛЕКОМУНИКАЦИЈА

Број:404-02-116/2015-02/14  
Датум: 28.12.2015. године  
Немањина 22-26  
Београд

На основу члана 115.и Прилога 3Л Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 124/12, 14/15 и 68/15), државни секретар министарства, по овлашћењу министра трговине, туризма и телекомуникација, број: 119-01-12/2014-02 од 07.05.2014. године, доноси

**О Д Л У К У**  
**О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

- I. Мења се Уговор о извођењу радова - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације за означавање међународне руте “Iron Curtain” кроз Републику Србију – прва фаза (у даљем тексту: Основни уговор) број 404-02-116/2015-02/12 од 10.12.2015. године, закључен по спроведеном отвореном поступку ЈН О-31/2015, између Наручиоца/Министарства трговине, туризма и телекомуникација, и Додављача: „Signal“ д.о.о.
- II. Назив, адреса и врста наручиоца:  
Министарство трговине, туризма и телекомуникација  
Београд, Немањина 22-26  
Орган државне управе.
- III. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:  
- Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације за означавање међународне руте “Iron Curtain” кроз Републику Србију – прва фаза .  
ознака из општег речника набавке 45233294- постављање путне сабраћајне сигнализације.
- IV. Првобитни рок трајања уговора је до утрошка финансијских средстава обезбеђених за предметну јавну набавку, у складу са Законом о буџету, а најдуже до 31. децембра 2015. године.
- V. Измењени рок трајања уговора: до 31.03.2016. године.
- VI. Објективни разлози за измену уговора, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Чланом 115. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) предвиђено је да након закључења уговора о јавној набавци наручилац може да дозволи промену цене или других битних елемената уговора само из објективних разлога који морају бити јасно и прецизно одређени у конкурсној документацији и уговору, односно предвиђени посебним прописима, и ако наручилац намерава да измени уговор о јавној набавци дужан је да донесе одлуку о измени уговора која садржи податке у складу са Прилогом 3Л и да у року од три дана од дана доношења објави одлуку на Порталу јавних набавки и достави извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

Уговор о извођењу радова - Израда и постављање туристичке сабраћајне сигнализације за означавање међународне руте "Iron Curtain" кроз Републику Србију – прва фаза.

Чланом 4. Уговора одређено је да Наручилац формира комисију за примопредају и коначни обрачун са Стручним надзором и Пружаоцем услуге у року од 10 дана од пријема обавештења Пружаоца услуге да је извршио уговорне обавезе сходно члану 8. став 2. алинеја 11) уговора. Комисији је потребно минимум 7 дана да обави свој посао, при чему постоји реална могућност да је потребно отклањање примедби од стране комисије.

Чланом 5. предметног уговора рок за извођење радова је 30 дана од уплате аванса. Захтев за исплату аванса предат је Одељењу за економско финансијске послове и исти је у процесу плаћања (очекивана валута за исплату у Трезору је 28.12.2015. године).

Како је предметним уговором у члану 21. предвиђено да исти важи најдуже до 31.12.2015. године, потребно је да се уговор анексира, са роком важења до 31.03.2016. године из разлога кашњења у исплати аванса, као и наступајућег зимског периода, како би се извођење радова могло несметано обавити до наведеног рока и Надзор над истим.

На основу наведеног, Наручилац доноси ову одлуку, која се објављује на Порталу јавних набавки у року од три дана од дана доношења и доставља извештај Управи за јавне набавке и Државној ревизорској институцији.

За реализацију ове одлуке задужује се Одсек за јавне набавке.

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ОДЕЉЕЊЕ ЗА ЕКОНОМСКО ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ  
ДРЖАВНИ СЕКРЕТАР



Татјана Матић